

МУ «Отдел образования Ножай-Юртовского муниципального района»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«ГИМНАЗИЯ №8 ИМ. А.А.АХМЕДОВА С.НОЖАЙ-ЮРТ
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
(МБОУ «Гимназия №8 им. А.А.Ахмедова»)

МУ «Нажин-Юьртан муниципални кӀоштан дешаран дакъа»
Муниципални бюджетан йукъарадешаран хьукмат
«НАЖИН ЮЪРТАРА А.А.АХМЕДОВН ЦӀАРАХ ЙОЛУ ГИМНАЗИИ №8»
(МБЮХЪ «Нажин Юьртара А.А.Ахмедовн цӀарах йолу гимназии №8»)

УТВЕРЖДАЮ
директор МБОУ «Гимназия №8
им. А.А. Ахмедова
с. Ножай-Юрт»
А.В. Темирсултанова

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке обучающихся МБОУ «Гимназия № 8 им А.А. Ахмедова с.Ножай-Юрт» к участию во
всероссийской олимпиаде школьников в 2025/2026 учебном году

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат	Срок сдачи отчетности
Подготовительный этап					
1.	Создание рабочей группы по мониторингу организации подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников в	Апрель 2025 г.	Заместитель директора по УВР	Утвержден приказ	Апрель 2025 г.

	2025/2026 учебном году (далее – олимпиада)				
2.	Назначение ответственного координатора олимпиады в Ножай-Юртовском муниципальном районе образовательных организациях (далее – ОО) Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады	Апрель 2025 г.	Заместитель директора по УВР	Утвержден приказ	Апрель 2025 г.
3.	Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов	Апрель-май 2025 г.	Заместитель директора по УВР	Сформирован банк данных	Май 2025 г.
4.	Создание в школьных рабочих групп из числа педагогических работников и определения ответственных за подготовку обучающихся к олимпиаде	Апрель-май 2025 г.	Заместитель директора по УВР	Сформирован банк данных	Май 2025 г.

5.	Разработка учебно-методических материалов для олимпиадной подготовки в помощь педагогам-наставникам ОО	Апрель-июнь 2025 г.	ЦОД «Ахмат», педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в муниципалитетах и в ОО	Разработаны типовые программы и дорожные карты	Июнь 2025 г.
6.	Регистрация в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Чеченской Республики» дополнительных общеобразовательных программ олимпиадой подготовки и обучающихся по данным программам	Август-сентябрь 2025 г.	Муниципальные органы управления образованием, руководители государственных образовательных организаций Министерства образования и науки Чеченской Республики	Сформирован реестр дополнительных общеобразовательных программ олимпиадой подготовки и банк данных обучающихся	Сентябрь 2025 г.
7.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ олимпиадной подготовки и их реализация, в том числе в летний каникулярный период в системе дополнительного образования	Июнь-сентябрь 2025 г.	Муниципальные органы управления образованием, руководители государственных образовательных организаций Министерства образования и науки Чеченской Республики	Разработаны дополнительные общеобразовательные программы олимпиадной подготовки Сформирована аналитическая справка о реализации дополнительных общеобразовательных программ олимпиадой подготовки.	Сентябрь 2025 г.
8.	Мониторинг занятий специалистами согласно	В течение года	Заместитель директора по УВР	Сформирован отчет	Ежемесячно

	расписанию утвержденных образовательных программ олимпиадной подготовки в ОО				
9.	Утверждение муниципальной и школьной дорожных карт	Апрель 2025 г.	Заместитель директора по УВР	Утвержден приказ	Апрель 2025 г.
10.	Составление индивидуальных маршрутов образовательных участников олимпиады для целенаправленной подготовки с прошлого диними победителями и призерами олимпиады	Апрель-июнь 2025 г.	Педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в муниципальных комитетах, в ОО	Разработаны индивидуальные маршруты образовательные	Июнь 2025 г.
11.	Теоретическая и практическая подготовка педагогов для работы с одаренными детьми (вебинары, семинары)	Май-июль 2025 г., далее ежеквартально в течение учебного года	Заместитель директора по УВР	Утвержден график проведения семинаров. Сформирован отчет	Ежеквартально
12.	Тьюторское сопровождение педагогов-наставников ответственных за олимпиадную подготовку в муниципальных комитетах, в ОО	В течение года	ПОД «Ахмат»	Проведены вебинары, очные мероприятия	Ежеквартально
13.	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения	Апрель-июль 2025 г., далее ежемесячно в	Заместитель директора по УВР	Сформирован отчет	Ежеквартально

	среди родителей и школьников	течение учебного года			
14.	Работа с родителями обучающихся – участниками олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области	Апрель-июль 2025 г., далее ежемесячно в течение учебного года	Заместитель директора по УВР	Сформирован отчет	Ежеквартально
15.	Методическое психолого-педагогическое сопровождение	Ежеквартально	педагоги-психологи в ОО	Сформирован отчет	Ежеквартально
16.	Участие всех обучающихся и их наставников в пригласительном этапе олимпиады на платформе «Сириус.Олимп»	17 апреля-30 мая 2025 г.	Заместитель директора по УВР	Сформирован отчет о количестве принявших участие в пригласительном этапе	До 15 июня 2025 г.
17.	Создание сообщества победителей муниципального этапа и участников заключительного этапа олимпиады предыдущих лет, для популяризации олимпиадного движения среди школьников в каждом муниципалитете	май-июль 2025 г.	Заместитель директора по УВР	Сформирован банк данных	Июль 2025 г.
18.	Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к	Июнь-август 2025 г.	Заместитель директора по УВР	Сформирована аналитическая справка	Август 2025 г.

	школьному этапу олимпиады				
19.	Закупка необходимого материально-технического оборудования по ОБЗР, физической культуре, труду(технология), физике, химии, биологии для подготовки на всех этапах олимпиады	До 1 сентября 2025 г.	Заместитель директора по УВР	Сформирован отчет	Сентябрь 2025 г.
Школьный этап					
20.	Оформление нормативной документации и в ОО по школьному этапу: – приказ «Об организации и проведении школьного этапа олимпиады в 2025/2026 учебном году»; – протоколы и отчеты школьного этапа олимпиады попредметам	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Заместитель директора по УВР	Утвержден приказ	Сентябрь 2025 г.
21.	Старт школьного этапа олимпиады	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Заместитель директора по УВР	Утвержден приказ	Сентябрь 2025 г.
22.	Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к муниципальному этапу олимпиады для 7-8 и 9-11 классов	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Заместитель директора по УВР	Сформирована аналитическая справка	Сентябрь-октябрь 2025 г.

23.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайтах ОО	Сентябрь- октябрь 2025 г.	Заместитель директора по УВР	Размещены протоколы на сайте ОО по каждому общеобразователь ному предмету	Сентябрь- октябрь 2025 г.
24.	Работа педагогов- предметников по подготовке победителей призеров школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу	Октябрь 2025 г.	Заместители директора по учебно-воспитательной работе ОО, учителя- предметники	Сформированы инди видуальные планы педагогов	Октябрь 2025 г.
25.	Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады	Октябрь 2025 г.	Заместители директора по учебно-воспитательной работе ОО	Размещены протоколы с итогами по каждому общеобразователь ному предмету, Сформирован отчет	Октябрь 2025 г.
Муниципальный этап					
26.	Оформление требуемой нормативной документации и по муниципальному этапу: - приказ «Об организации и проведении муниципального этапа олимпиады в 2025/2026 учебном году»	Сентябрь 2025 г.	ОМС	Утвержден приказ	Ноябрь 2025 г.

27.	Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к муниципальному этапу олимпиады для 7-8 и 9-11 классов	Сентябрь-октябрь 2025 г.	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете	Сформирована аналитическая справка	Ноябрь 2025 г.
28.	Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к региональному этапу олимпиады	Ноябрь-декабрь 2025 г.	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете	Сформирована аналитическая справка	Декабрь 2025 г.
29.	Работа педагогов-предметников по подготовке победителей и призёров муниципального этапа олимпиады к региональному этапу	Ноябрь-декабрь 2025 г.	Заместитель директора по УВР, учителя-предметники	Разработаны индивидуальные планы педагогов	Ноябрь-декабрь 2025 г.
30.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте органа управления образованием муниципалитета	Ноябрь-декабрь 2025 г.	ОМС	Размещены протоколы на сайте по каждому общеобразовательному предмету	Ноябрь-декабрь 2025 г.
31.	Анализ результатов участия в муниципальном этапе олимпиады	Ноябрь-декабрь 2025 г.	Заместитель директора по УВР	Утверждены протоколы с итогами по каждому общеобразовательному предмету, Отчет	Ноябрь-декабрь 2025 г.

32.	Подведение итогов муниципального этапа и формирование списка участников регионального этапа олимпиады	До 25 декабря 2025 г.	Заместитель директора по УВР	Сформирован список участников	До 25 декабря 2025 г.
-----	---	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------